

## Les travaux du skatepark avancent...

Le béton est coulé ce vendredi 15 septembre. Les conditions climatiques sont avec nous et il devrait pouvoir sécher toute la semaine à venir. Après séchage, une couche de quartz sera saupoudrée pour garantir la résistance du béton.comm



